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1. PREAMBULE

Ce document constitue la notice d’utilisation des outils et trames proposés au titulaire de marché pour la réalisation
du suivi d’'avancement du projet PXDEM - IVAN ICARE.

1.1 Documents de référence

Sans Objet

2. PRESENTATION DES DIFFERENTES TRAMES

Afin d’aider les entreprises a la constitution et au suivi de 'avancement de I'ensemble des prestations qu’elles ont
a réaliser dans le cadre du projet PXDEM-IVAN ICARE, cing trames de document leur sont fournies.

Ces cing trames permettent de suivre les différentes phases du projet en terme de délai mais également financier.
Les trames proposées sont :

La liste des documents entreprise,

La trame de planning,

Le tableau de suivi des travaux,

La liste des essais entreprise,

Le tableau de suivi financier entreprise.

3. AUTORISATION UTILISATION MACRO DANS EXCEL

Afin d’utiliser les différents documents, il est important d’autoriser l'utilisation des macros dans Excel.
1 - Ouvrir Excel

2 - Aller dans I'onglet Option Excel.
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Technique
- S [Ely
/—g 5 - o) = Classeur] - Microsoft Excel E‘_lg
= o A lasseur: icroso cel ! -
?:cll@ = A
g Documents récents i
Nouveau E - §7-
- - : : =
1 Liste des documents entreprise X000 version ultimate & @ - G-
e |
7 Quvrir (0
Edition
H Enregistrer
H i
| H Enregistrer sous #
;- Imprimer 4
:5% Préparer 4
ﬁ Envoyer 3
aE Publier >
L]
Eermer
2] Options Excel | ) XX Quitter Excel
157
16
4 4 » ¥| Feuill ~Feul2 Feuild %2
prét | 25
| F——

3 - Aller sur I'onglet « Centre de gestion de la confidentialité »

4 - Cliquer sur « Paramétres du Centre de gestion de la confidentialité... »

B

. -
Options Excel o w‘
Standard o e e e - =
Assurez la fiabilité de vos documents et la sécurité et l'intégrité de votre ordinateur.
Formules
Vérification Protection de la confidentialité
Enregistrement Microsoft attache une importance particuliére a la confidentialité. Pour plus d'informations sur la
protection de la confidentialité dans Microsoft Office Excel, lisez les déclarations relatives & la
Options avancées confidentialité.
Afficher Ia déclaration de confidentialité de Microsoft Office Excel
Personnaliser 5 5
I Declaration de confidentialité de Microsoft Office Online
||| Compléments Programme d'amélioration du produit
Centre di stion de la confidentialité | P = : -
o —————— Sécurité et informations supplémentaires
Ressources - . 7 — MR e
En savoir plus sur la protection de la confidentialite et la sécurité grace a Microsoft Office Online.
Environnement informatigue fiable Microsoft
Centre de gestion de la confidentialité de Microsoft Office Excel
Le Centre de gestion de la confidentialité
inclut des paramétres de sécurité et de \
confidentialité, Ces paramétres vous aid, = =
4 assurer la sécurité de votre ordinateu [ Parametres du Centre de gestion de la confidentialite... ]
Mous vous conseillons de ne pas les
modifier. e
—

5 - Aller sur I'onglet « Paramétres des macros »

6 - Choisir « Activer toutes les macros (non recommandé; risque d’exécution de code potentiellement
dangereux) ». Le code a été vérifié et il n’y a aucun risque dans les fichiers Excel fournis.
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Centre de gestion de la confidentialité . TS 1

Editeurs approuvés
Emplacements approuvés
Compléments

Paramétres Active)
Paramétres des macros
Barre des messages
Contenu externe

Options de confidentialité

Paramétres des macros

Pour les macros des documents situés dans un emplacement non approuveé :
(7) Désactiver toutes les macros sans notification

) Désactiver toutes les macras avec

outes les macros a I'exception des macros signées numériquement

@ iActiver toutes les macros (non recommandé ; risque d'exécution de code potentiellement dangereusx);
ur les développeurs

[ Accés approuvé au modéle d'objet du projet VBA

L

7 - Cliquer sur « Ok ». Les macros peuvent maintenant étre exécutées sur votre ordinateur.

4. LA LISTE DES DOCUMENTS ENTREPRISE

4.1 Présentation du document

Le document est un fichier Excel dénommé « Tableau de suivi des études » et composé de 4 feuilles :

e « Liste des docs » contient I'ensemble des

'avancement,

informations nécessaires a

I'élaboration et au suivi de

e « MeF courbes » permet la mise en forme des données contenues dans la « Liste des docs »,

« Courbes » contient le graphique avec les courbes en S,
« Ref » contient la liste des codes des documents utiles.
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4.2 Présentation de la « Liste des docs »

IANCLEECEFEY - T 5= dotuments entreprise XXOOK version @ B Mictasort Excelil T
W& =
S Ak Bnabin | NRE s Formules Données | Révision | Affichage Développeur @ -2 x
E S s a = i
ABC Jj‘ = I a& _J quer le commentaire L\H - J @Proteger et partager le classeur
“p Afficher tous les commentaires = ¢! Permettre la modification des plage:
he Recherche Dictionnaire Traduction | Nouve Su nt Oter la protection Oter la protection Partager

& des synonymes ommentaire Afficher les entrées manuscrites de la feuille d) eur e classeur _}SUW‘ des modifications ~
Vérification Commentaires Madifications

| & - £ [B \ \
K N o \P w % AA| a8 ‘ AD =
1 P
ol Affi chage Mode Création Affi chage e Révision f /@EROP_ G Mise a jour de lacourbe réelle | Figer la courbe prévisionnelle
3I s
4 Delal Visa 4 Délai Visa MOE + MOA : 2 Délai de diffusion BPE suite VAQ ou Délai reprise suite DEF : e N | by 56
6 Date d'avancement : , 06/01/2014 (la date doit &tre absolument un vendredi) I-I
7 /
8 CODE - . . PINF
: Avisyifaviyfavis ou BPE Pondé | Valeu |Affectation
. . | Emett . . Titre MOE | PO | OCC & 2 A
: Projet . Lot | Lieux |Nature N® Rév. | Etat | Phase requis | requis| requis gf’; Prev ration | r poids =
10 MNT | ICI 010 | STE | LST 00001 A | BPO | EXE [Liste des documents X 16/01/2014 | 12/02/2014 1 1 10
11 MNT | ICI 010 | STE | LST 00002 A | BPO | EXE [Nom du document 3 X [ 25/01/2014 | 22/02/2014 1 i 1&
12 | MNT ICI 010 STE LST 00003 A BPO | EXE [Mom du document 2 X 2 J 26/01/2014 | 22/02/2014 1 1 14,
13 | MNT ICl 010 STE LST 00004 A BPO | EXE [Mom du document 6 Xl, 28/02/2014 | 28/03/2014 1 1 10,00%
14 MNT | ICI 010 | STE | LST 00005 A | BPO | EXE |Nom du document 7 / 26/01/2014 | 23/02/2014 1 1 l 10,00%
15 MNT ICl 0 i A BP0 | EXE [Nom du document 8 " 220 1 11 _ﬂ&
16 ICI 010 STE LST 00007 A BPO | EXE [Mom du document 10 X 29/01/2014 | 26/02/2014 1 1 10,00% j’
17 | M n4n 11 LST 00008 A BPO | EXE |Mom du document 11 X 31/01/2014 | 28/0 2 20:0 1 |
18 MNT | ICI 010 | SP5 | LST 000 AT[BPOE T 15/04/2014 | 13/05/2014 1 10,00%
13 MNT | ICI 010 [ SP5 | LST 00010 A | BPO | EXE [Nom du document 13 X 15/04/2015 | 13/05/2015 1 10,00%
20
2 | oL |
22
23
24 | | 4
| s— %, e e e
M 4 » M| Liste des docs . MeF courbes .~ Courbes .~ Ref . #J | I ] »
Pt | 23 i O 00,96 =)s U )

Description des différentes fonctionnalités de la feuille « liste des docs » :

A : Ce bouton permet de passer I'affichage en mode Création de liste,

B : Ce bouton permet de passer I'affichage en mode Révision de document,

C : Ce bouton permet de mettre a jour la courbe réelle (utile uniquement lors du suivi d’avancement),

D : Ce bouton permet de figer la courbe prévisionnelle. Il est a utiliser uniquement lorsque le MOE aura

validé l'intégralité de la liste des documents,

E : Inscrire dans cette cellule le délai du visa lorsque le MOE doit viser le document,

e F :Inscrire dans cette cellule le délai du visa lorsque le MOE et le PO doivent viser le document,

e G : Inscrire dans cette cellule le délai que I'entreprise a pour diffuser le document suite a un visa « VSO »
ou « VSO-C »,

e H: Inscrire dans cette cellule le délai que I'entreprise a pour reprendre le document suite a un visa
« VAO »,

e | : Cette cellule est a renseigner avec la date de mise a jour de la liste des documents,

e J:Un double clic sur la ligne a agir ouvre une interface permettant d’'insérer, de modifier, de réviser ou de
supprimer un document

e K Le calcul est réalisé automatiquement en fonction du nombre de document contenu dans la liste.

Nota : Lors de I'établissement de la liste des documents 'ensemble des colonnes doivent étre renseignées.
Les documents sont obligatoirement en révision A. Si I'état du document est « PINF », il 'y a pas de date
« BPE Prev » a renseigner.

4.3 Constitution de la liste des documents prévisionnels

1 — Penser a modifier les « entétes » des onglets « Liste des docs » et « Courbes » dans la mise en page afin
d’inclure le nom de I'entreprise et le numéro du document.
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2 — Compléter la liste avec les différents documents prévus en double cliquant sur la ligne sur laquelle agir. Une
interface apparait.

-

Choix

=

Le document actuellement sélectionné est le ;. PHX-ICI-000-002-NTQ-1000 - A

Que voulez vous faire ?

Mise & jour

- Mettre & jour les informations de ce document :

- Créer unekvisinn de ce document :

Révision indice supérieur

- Ajouter un nouveau document aprés celui-c€ Mouveau document

- Supprimer cette révision de document : Suppression ‘

Me rien faire ‘

Un clic sur le bouton « Nouveau document » fait apparaitre un formulaire a compléter.

r

Informations document

- ——

===

Projet

Emetteur

Lot Lieu @) Nature @Numéro Rev  Etat Phase ) Nom du document

MOE  MOA  OCC

|t x|

=l

El == [alwo ][ =1

BPO prév BPE prév Poids

Créer Document

3 — Création de la courbe prévisionnelle :

- Une fois la liste renseignée et complétée, la diffuser au MOE pour validation.

- Le MOE vise le document

- Si celui-ci est « VSO » ou « VSO-C », prendre en compte les derniéres remarques du MOE s’il y en a.

- Enfin, figer la courbe prévisionnelle : cliquer sur le bouton "figer courbe prévisionnelle".
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4.4 Suivi d’avancement des document

Une fois la courbe prévisionnelle figée, I'utilisation de I'affichage en mode Révision de document est recommandé.

4.4.1 Modification d’un document dans la liste

- Double cliquer sur le document sur lequel vous voulez apporter une modification.
- Cliquer sur « Mise a jour »

Ihon - 2 |

Le document actuellement sélectionné est le ;. PHX-ICI-000-002-NTQ-1000 - A

Que voulez vous faire ?

- Mettre & jour les informations de ce docum€

|
- Créer unekvisinn de ce document : Révision indice supérieur
- Ajouter un nouveau document aprés celui-d Mouveau document
- Supprimer cette révision de document : Suppression
Me rien faire

- Un formulaire apparait reprenant 'ensemble des informations permettant de suivre et de mettre a jour le

document.
Informations document _— — @‘
Projet Emet. Lot Lieu Mature Numéro Rev Etat Phase MNom du document MOEMOAQCC  Diff. prév  Diffusion réelle Da;fe\:isa D?;}gsa 1;#‘;5: \‘TS; BdC
T | 1cr | 1] stE[ ist[ oooos [ A [ Bro | BXE | Nom du document7 [« T 2sioi2014 [ - [ =i

Enregister modification
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4.4.2 Révision d’un document dans la liste

Conseil : Avant de réviser un document penser a mettre a jour la révision précédente.

- Double cliquer sur le document que vous voulez réviser.
- Cliquer sur « Révision indice supérieur »

o : ) |

Le document actuelement sélectionné est le @ PHX-ICI-000-002-NTQ-1000 - A

Que voulez vous faire ?

- Mettre & jour les informations de ce document Mise & jour

Révision indice supérieur
-~

- Ajouter un nouveau document aprés celui-ci: Mouveau document

- Créer unek‘wisinn de ce document :

- Supprimer cette révision de document : Suppression

Me rien faire

- Deés le clic sur le bouton, la nouvelle révision du document est créée.
- Reste a réaliser une mise a jour de celui-ci si nécessaire (exemple : pour changer le statut en BPE).

4.4.3 Suppression d’un document ou d’une révision dans la liste

La suppression d’'un document se fait simplement en double cliquant dessus et en sélectionnant le bouton
« suppression ».

Page 11 /22



z Projet PXDEM - IVAN ICARE CaA ez
INGEROP roe ApPPi

R
Conseil & ingénierie

Notice d'utilisation des outils et trames MAGELIS

| PHX || 1cl ]| o000 || o000 || PG || 00705 | A] [ BPO || DCE |
Partie
Technique

Projet Emetteur Lot Nature N° ordre — Rév Etat Phase

4.5 Mise a jour courbes d’avancement

1 — S’assurer que la date d’avancement est bien un vendredi

2 — Cliquer sur le bouton « Mise a jour de la courbe réelle »

(D)) — 2. - R = ot entreprise X0 version B Mhcrasof: el T o e |
= \@ =

Accueil  Insertion  Miseenpage  Formules Données  Révision  Affichage Développeur = X

s =g Ot M S Pr
= =2 o Iative = el visuali
Visual Macros o er  Mode ) )
Basic 8\ Sécurité des macros Création 3 Exécuter la boite de dialogue
Code Contréles XML
[ - fe| MNT
A B C D E F G H 1 K ks M N o P Q R 5 T

N || x

5 Affichage Mode Création ‘ Affichage Mode Ré /@EROP < Mise & jour de lacourbe réelle >

3 -

4_1 Délai Visa MOESEI‘MWSE MOE +MOA : Délai de diffusion BPE suite VAQ ou VSO Délai de reprise suite DEF|

6 Date d'avancemem‘ 06/01/2014 ,(Ia date doit &tre absolument un vendredi)

T

8 CODE

T SR Avis | Avis | Avis | Date VISA Type N®
e ) 5 . Titre D':!”":" D"T“Tlm" MOE | PO | OCC | MOE D""‘I‘;(;’E'SA VISA | Fiche_

, Projet - Lot | Lieux |Nature N Rév. | Etat | Phase ea reelle requis | requis| requis Fzo MOF Visa__
10 | MNT ICI 010 STE LST 00001 A BPO | EXE |Liste des documents 15/01/2014 X

11 MNT | ICl 010 | STE | LST 00002 A | BPO | EXE |Nom du document 3 25/01/2014 X

12| MNT | ICl 010 | STE | LST 00003 A | BPO | EXE |Nom du document 2 25/01/2014 X

13 MNT | ICl 010 | STE | LST 00004 A | BPO | EXE |Nom du document 6 28/02/2014 X

14 MNT | ICl 010 | STE | LST 00005 A | BPO | EXE |Nom du document 7 26/01/2014 X

15 MNT | ICl 010 | STE | LST 00006 A | BPO | EXE |Nom du document 8 27/01/2014 X

16 MNT | ICl 010 | STE | LST 00007 A | BPO | EXE |Nom du document 10 29/01/2014 X

17 | MNT | ICI 010 | STE | LST 00008 A | BPO | EXE |Nom du document 11 31/01/2014 X

18 MNT | ICI 010 | SP5 | LST 00009 A | BPO | EXE |Nom du document 12 15/04/2014 X

19 MNT IC1 010 SP5 LST 00010 A BPO | EXE |MNom du document 13 15/04/2015 X

20

21 TOTAL BPO:[ 0 I BPE : [
2 | avancement | 0,0
23

24

4 4 b M| Liste des docs - MeF courbes - Courbes -~ Ref %1 E! m

=] [EEErT e &)
3 — La courbe est mise a jour. Préte a étre imprimée.

D) H G a 7). - w_\ste des documents entreprise JOOCK{ version 38 - Micro:

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur

. = = " =

v @ m 8% 9 o tng HE
<9 Afficher tous les commentaires P =

Orthographe Recherche Dictionnaire Traduction Nouveau u it Suivant Protéger Oterla

des synonymes commentaire = 5 la feuille du

Vérification Commentaires

Avancement au 09/01/2015

80% /

11 70%

12| B0%

16 | spo

19 | 40%

30%

24| 20%

7
28
29| 0%

30
31
32
W 4 b M| Liste des docs -~ MeF courbes | Courbes ,“Ref %3 [
Pt |

I
=

GusEw
Gl
Sl

Glijdes
G0

o
GLroap
al Aue|
alrine
au
glunk
au il
alnoe
aupo
au ol
airoap

L1 el
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I
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5. LA TRAME DE PLANNING

5.1 Présentation du document

La trame de planning est un fichier mpp réalisé sous Microsoft Project 2010.

La constitution du planning doit respecter la note d’exigences de maitrise des délais PHX-ICI-000-000-PLG-00704-
DCE.

Penser a modifier 'entéte du planning dans la mise en page afin d’inclure le nom de I'entreprise et le numéro du
document.

< %ﬁ%”mmm‘i PROJET IVAN-ICARE N G EROP
CELENTFREDELS PHH-H0K X0 PLE-X 0006 A EXE e
Planning du marché i e
3030 BB B 50 TR 3 B8 3 30
= e 22 = toche Dirde | Deex a h=v= p——
2015 [2017 2018
_;E;Fe.-rmnu a]. s arm S I R o M P o [ S P P T
T jaLons 105 oy‘om- 3/0LL7 O“u or- DL Z=twe | L | o . s : uzm;.; myomos, [ |
% |SURETE / SECURITE 10j  02/0Y1T 13/0L47 0%  Ohr  Durefxe . ,‘”",‘n u ’,—‘"‘,"’-’.'9,'"“?.'5{‘_5?"“.“: o
3 |ETUDES D'EXECUTIONS 10jrr | 02/OL1T 13/01/17 0% ohr  Duréefixe ' ﬁ"m. H ﬂM‘J-EI‘IJDEﬁ(ETIJﬁ?NS v
4 |APFROVISICNNEMENTS 10jrs | 02/0K17 13/01/47 0% ohr Durée fxe ' Dz’m umu APPHD\J’.ISODNNEWN‘IS '
5 [TRAVAUX 10js 020417 130147 0% Ohr  Duréefie y p!fm ﬁm} Wup(
& |Emsas 10jrs 020117 13/0LA7 0% Ohr Durée fxe . BZ-'N. BT ESAIS § : i : : .
Tache EE— Tiche Référence ———— Jalon .
Planning de Référence : Tache critique Jalon critique . Echéance contractuelle ¥
Avancement B Jalon référence . Jalon franchi .
Pages1/1

5.2 Présentation des colonnes

Durée en jours  Travail en heures Noms ressources Structure contractuelle Jalons Jalons
\ \ I Sous opérations Phase sOreté technique
/7 | | |
Nom de la tache Durée Debut Fin % Travail  Type Noms NOT Sous Périmétre / Structure Acteur Phase Responsable Jalons Jalons Jalons
< < = ~ |achevé = ~ |ressources * ~ |Opérations v  découpe ~ |contractuelle ~ < = = |slreté ¥ Marché ~ technique~
geographique
1 JALONS 10jrs 02/01/17  13/01/17 0% Ohr Durée fixe Titulaire Non Non Non
2 SURETE / SECURITE 10jrs 02/01/17  13/01/17 0% Ohr Durée fixe Titulaire - MOE - MOA Non Non Non
3 ETUDES D'EXECUTIONS 10jrs 02/01/17  13/01/17 0% Ohr Durée fixe MOA Non Non Non
4 APPROVISIONNEMENTS 10jrs 02/01/17  13/01/17 0% Ohr Durée fixe MOE Non Non Non
5 TRAVAUX & 10jrs 02/01/17  13/01/17 0% Ohr Durée fixe MOA - MOE Non Non Non
6 ESSAIS 10jrs 02/01/17  13/01/17 0% Ohr Durée fixe Non Non Non
I , .
= — 7~ 7 7 l

Pilotage de la tache N° OT Périmeétre Acteur Responsable Jalons Marché

Les colonnes présentées ci-dessus sont a compléter pour chaque tache élémentaire (les colonnes ne sont pas a
renseigner sur les taches récapitulatives).

Certaines colonnes ont des listes prédéfinies. Afin d’étre cohérent dans les informations renseignées dans ces
colonnes un descriptif est donné ci-apres :

- N° OT :le code OT pour le projet IVAN-ICARE est G11/12.
- Sous Opérations : laissé au choix de I'entreprise (peu rester vide)
- Périmeétre / Découpe géographique : Le lieu de localisation des travaux est a renseigner uniquement sur
les taches de travaux.
- Structure Contractuelle : Choix entre part ferme, part optionnelle ou avenant. La premiere version du
planning ne peut contenir que des taches prévues en tranche ferme ou optionnelle.
- Acteur : Nom de la personne responsable coté titulaire.
- Phase : L’entreprise a le choix entre :
o Sdreté : A mettre sur les taches liées aux études de sureté et a leur instruction
o Etudes de réalisation : A mettre sur les taches d’études d’exécutions et leur validation
o Approvisionnements : A mettre sur les taches d’approvisionnements
o Montage et essais usine : A mettre sur les tdches de montage et d’essais phase 0
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echnique
o Aménagements chantier : A mettre sur les taches de préparation du chantier (base vie, mise en
place transfo de chantier, ...)
o Travaux préparatoires : A mettre sur les tadches de préparation de linstallation (réalisation des
points de raccordement sur les réseaux existants, ...)
o Travaux site
o Essais site : A ne pas utiliser
o Essais phase 1
o Essais phase 2
o Essais phase 3.1
o Essais phase 3.2
o Repli Chantier
o Dossier Fin d’intervention

- Responsable : Nom de I'entreprise ou des entreprises intervenant sur la tache

- Jalons de sireté : A renseigner « oui » sile jalon est concerné par la slreté

- Jalons de Marché : A renseigner « oui » si le jalon est un jalon contractuel

- Jalons technique : A renseigner « oui » si le jalon symbolise une interface entre le titulaire et une autre

entité.

5.3 Conseil méthode élaboration planning

1 — Construire

le planning en se préoccupant uniquement du nom des taches, de leur phase de leur lieu

géographique, de leur durée et de leur enchainement (prédécesseurs et successeurs).

2 — Une fois le planning bati, vérifiez que :

Chaque

3 — Vérifier si
ressources ».

Il N’y a aucune tache vide (tdche sans nom, sans durée, sans lien),
La durée de chaque tache est renseignée en jours,
Les taches récapitulatives n’ont aucun lien, prédécesseur ou successeur,

tache a au moins un prédécesseur et un successeur

Aucun lien Début-Fin (DF) n’est présent

'ensemble des colonnes est renseignée (hors les colonnes « Travail », « Type » et «Noms

4 — Une fois la vérification effectuée, remplir le nom de la ressource en sélectionnant « entreprise ».

Attention : Les

taches récapitulatives et jalons (tdche de 0 jours) ne doivent pas avoir de « noms ressources ».

Pour I'utilisation du fichier de suivi des travaux, il est déconseillé de définir d’autres ressources que celle
présente dans la trame.

5 — Modifier le
affectées.

nombre d’heures de travail sur les taches. Les jalons ne peuvent pas avoir d’heures de travail

6 — Modifier le type en « Travail fixe ».

Nom de la tache - | Durée _ | Debut Fin . |Travail IT1,r|:u3 J‘Ncrms
_ rESSOUrCes

1 JALONS 10 jrs 05/01/15 16/01/15 0Ohr Travail fixe
2 SURETE / SECURITE 10 jrs 05/01/15 16/01/15 Ohr rée fi‘.l(E_H
3 ETUDES D'EXECUTIONS 10 jrs 05/01/15  16/01/15 Ohr Capacite fixe
14 APPROVISIONMEMEMNTS 10 jrs 05/01/15  16/01/15 Ohr ﬁ
5 TRAVAUX 10 jrs 05/01/15 16/01/15 0Ohr
& ESSAIS 10 jrs 05/01/15 16/01/15 Ohr Durée fixe
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5.4 Définir la planification initiale

Pour définir la planification initiale, allez dans : Projet -> Définir la planification initiale

BWHdI &5 A0[F T "' MNT-ICI-000- GEN- PLG-00712-A-BPO-GEN_Planning Projet Niveau 2 - Microsoft Praject T s [E=arant ]

m—Té(hE Ressource | Projet | Affichage  Développeur Format a @&
E E_I [, Liaisons entre projets 55 calculer le projet Date d'état: E512/0914 g Rapports visuels % L% 3 Insérer un saut de page 3 Z3 Copier
& wes - =¥ Définir Ia planification initiale = ;’J Mettre & jour e projet | [ Rapports 5u ner le sau E3 Copier ~
Sous-projet | Informations  Champs  _ —_— Orthographe | Mise en __
sur le projet personnalisés S Modifier le temps de travail | | (=% Définir la planification initiale... SIE comparer des projets page L) En-téte G
Insérer Propriétés @ Effacer Ia planification Etat Rapports Vérification Mise en page coller
Nom de la thche . Durée _ | Début | Fin . [Travail , |Type - |Noms - Phase . Lieu- . |local Prédécesseurs . Successeurs
ressources Batiment
JALONS 10 jrs 05/01/15  16/01/15 Ohr Durée fixe 1-JALONS
SURETE / SECURITE 10jrs 05/01/15 16/01/15 Ohr Durée fixe 4 - SURETE / SECURITE
ETUDES D'EXECUTIONS 10jrs 05/01/15 16/01/15 Ohr Durée fixe 5- ETUDES D'EXECUTIONS
APPROVISIONNEMENTS 10jrs 05/01/15 16/01/15 Ohr Durée fixe 6 - APPROVISIONNEMENTS
TRAVAUX 10 jrs 05/01/15 16/01/15 Ohr Durée fixe 7 - TRAVAUX
ESSAIS 10jrs 05/01/15  16/01/15 ID hr = |Durée fixe 8 - ESSAIS
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6. LE TABLEAU DE SUIVI DES TRAVAUX

6.1 Présentation du document

Le tableau de suivi des travaux est un fichier Excel permettant la mise en forme d’informations issues du planning.
Le fichier Excel est composé de 4 feuilles :

e « Extraction planning » feuille ot I'on va coller les informations issues de Project

e « MeF planning » transforme les données contenues dans la « Extraction planning» en données
exploitable dans Excel,

e « MeF courbes » manipule les données pour pouvoir réaliser les courbes d’avancement,

e « Courbes Travaux» contient le graphique avec les courbes en S.

Penser a modifier les « entétes » de I'onglet « Courbes Travaux » dans la mise en page afin d’inclure le nom de
I'entreprise et le numéro du document.

6.2 Intégration des données issues de Project

La manipulation suivante est toujours la méme que ce soit pour constituer la courbe de référence ou pour réaliser
le suivi d’avancement.

Lorsque 'avancement est mis a jour sur le planning, il faut :
1 - Ouvrir le planning,

2 - Aller dans l'onglet « Ressource », cliquer sur la fleche de « Tableau des ressources » et sélectionner
« Utilisation des ressources ».

Onglet « Ressource »

T
@ Tiche Ressource Projet  Affichage Développeur  Nouvel onglet Format o @& R

& @ [ Options d'audit

| LS ‘g '3 j ¥o »@ S Supprimer I'audit
[Tableau datmmmibisabe | ¢ Co ditf
zm—eFleche de Tableau des:réssources
| Personnalisé Insérer Propriétés Audit
1-Nivo . |purée | Début | Fin _|Type . |Trava _ |Tachea _ |Récapitula |Phase [2015 =
e metire 3 OctNoviDéc|1an [FéviMaravr Maillui \JuEl
v )75,43jr 23/04/13  28/06/17 Durée fixe 0hr Non Oui 1-Jal
bt Bt 933jrs  23/04/13 01/05/17 Durée fixe ohr  Non Oui 1-Jal
4 - Phase/Mar/lieu lion d'enclenchement 0jr  23/04/13  23/04/13 Travail fixe ohr Non Non 1-Jal
- PT3/ Marché / phase tion AVP ajr 27/02/14  27/02/14 Travail fixe 0hr Non Non 1-Ja
5 - PT3/ Marché / ph o i /02/ 02/ 1 h I jve
& - Planning a 3 semaines 0jr  28/05/14 28/05/14 Travail fixe 0hr Non Non 1- Jal| pcE
9 - Utilisation des ressources en service bassins neufs FA et local associé 0jr  01/05/17 01/05/17 Travail fixe 0hr Non Non 1-Jal
Planning 3 en service ligne de rejet 0jr 01/05/17  01/05/17 Travail fixe 0hr Non Non 1-1Jal
. Direct a niveau batiment SP2 ojr 01/05/17  01/05/17 Travail fixe 0hr Non Non 1-1Jal
anning Directeur
e aux i72,43jr 04/02/15 28/06/17 Durée fixe ohr  Non oui 1-Jal 0a/p2 WP -
rédéfini 2 ]
e 1 - Travaux préparatoires 90jrs  04/02/15 17/06/15 Durée fixe 0hr Non Oui 1-Jal 0a/p2 W 5 w1
. : Début chantier Ojr  08/02/15 04/02/15 Travailfixe  Ohr  Non Non 1-Jal & 4/2/15 1M11:Dé
dablcatdes ressolirces : Réception terrassement 0jr 17/06/15  17/06/15 Travail fixe 0hr Non Non 1-1Jal : : + 10
Utilisation des tiches 2 - Génie Civil et Second CEuvre 406jrs  18/06/15 13/03/17 Durée fixe ohr Non Oui 1-1Jal 5 18/06 W
Chronologie : Début chantier 0jr  18/06/15 18/06/15 Durée fixe ohr  Non Non 1-Jal : Dooen
Diagramme de Gantt : Mise & disposition Second Oeuvre batiment bassins 0jr  0L/04/16 01/04/16 Durée fixe Ohr Non Non 1-Jal
e e Rt : Mise & disposition Second Euvre N+0 du batiment 5P5 0jr  25/04/16 25/04/16 Durée fixe Ohr Non Non 1-Jal
e : Mise & disposition Second (Euvre N+4,20 du batiment SP5  0jr 13/05/16  13/05/16 Durée fixe 0hr Non Non 1-1Jal
i . : Mise 3 disposition Second (Euvre N+8,45 du bitimentSP5  0jr  23/05/16  23/05/16 Durée fixe Ohr  Non Non 1-Jal
Réseau de tiches R AR AR A » = g A
: Mise & di I u /| e 0hr Non Non 1-1Jal
e uitilisatio e e
Utilisation des fessources : Mise & disposition compléte du batiment SDA 0jr  29/07/16 29/07/16 Durée fixe Ohr Non Non 1-Jal
[E  Rétablir les valeurs par défaut : Début travaux chambre point haut / point bas 0jr 30/03/16 30/03/16 Durée fixe 0hr Non Non 1-1Jal
@ Enregistrer I'affichage... : Mise & disposition compléte de la chambre point haut Ojr  24/06/16 24/06{/16 Durée fixe 0hr Non Non 1-Jal
& Plus d'affichages...
T Twiz=10 : Fin aménagement extérieur 0jr  13/03/17 13/03/17 Durée fixe 0hr Non Non 1-Jal L
I< (] »| |4 [m] »
Prét | Filtre automatique appliqué | 2 Nouvelles tiches : Planifié automatiquement | IEEES Iy 1)
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3 — Sélectionner I'ensemble des cellules de la semaine 1 (de la premiére année du projet) a la semaine 52 (de la
derniére année du projet).

4 — Faire un copier en cliquant sur les touches « Ctrl » + « C »

2

Diagramme
de Gantt

Ressource Projet Affichage Développeur Format ) e = 2

-

Atteind &
eindre

a tache 8"
Modification

- e . . 2» Inspecter =
' Calibri 1o+ RS S5 5 Avancement conforme + @ ‘p
33 - I Déplacer + | ww

Jﬁlg&'A' >

S o £5 S Respecter les liaisons

= pétails
B3 Mode ~ y Jalon S & Ajouter & la chrono

Insérer

Presse-papiers Police Planifier

Propriétés

Travz | Détails
réel 50 51 52

0hr 0f | Trav. plan.

Trav.

Nom de la ressource Travail _
planifié

ohr

Travail _ [lan15 [Févis [Mar 15

9

* Non affecté

Trav. réel

1 Entreprise 0hr 0hr 0} | Trav. plan.

Trav.

Trav. réel
Trav. plan.
Trav.

T
Planning &. Trav. réel
Trav. plan.
Trav.
Calendrier Trav. réel
Trav. plan.
Trav.
Trav. réel
Trav. plan.
Trav.
Trav. réel
Trav. plan.
Trav.
Trav. réel

Trav. plan.
Trav.

|
Trav. réel |
|

Trav. plan.
4 [u]

<[] »

Pr,éijl 2 Nouvelles tiches : Planifié automatiquement | | BEBEC ()
5 — Ouvrir le fichier Excel du Tableau de suivi des travaux
6 — Aller dans 'onglet « Extraction planning »

7 — Sélectionner la cellule « C3 », Cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner « Coller »

Accueil Insertion Données Révision x

Formules

Mise en page Affichage  Développeur

W

Ea
Coller g ez || | e A| || E

Calibri

mm -
g g
Insérer Supprimer Format

=¥ Renvoyer 4 la ligne automatiquement

Standard -

B
E| o7} e
Mise en forme  Mettre sous forme Styles de

conditionnelle - detableau~  cellules -
Style

@ - =
Ar &
&~
Trier et Rechercher et

fittrer - sélectionner -
Edition

5 Fusionner et centrer - |23~ % ool 528 =% &

Police ]
£]
A B & D E F G H | J K L M N [e] P Q R S L
il = 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
03/01/14 10/01/14 17/01/14 24/01/14 31/01/14 07/02/14 14/02/14 21/02/14 28/02/14 07/03/14 14/03/14 21/03/14 28/03/14 04/04/14 11/04/14 18/04/14 25/04/14 02/05/]
Travail planifié
Travail

Presse-papiers Alignement o Nombre £} Cellules

| cz -

_liEg

Non Affecté
Non Affecté
Non Affecté

Travail réel

Marché 1 Travaux
Marche 1 Travaux
Marché 1 Travaux

W |~ || e

26
H 4 » M Extraction planning

Travail planifié
Travail
Travail réel

Mef planning

Mef courbes -~ Courbes Travaux /%)

A=
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8 — Aller dans I'onglet « Mef courbes»

9 — Mettre a jour la date d’état (il faut que ce soit absolument un vendredi)

10 — Copier les formules contenues dans les cellules des lignes 22 a 25 et les coller jusqu’a la date d’état

11 — Le graphique contenu dans I'onglet « Courbes Travaux » est désormais a jour.

L —

Accusil | Insetion  Miseenpsge  Formulss  Donndes  Révision  Affichage  Développeur @- = x
jﬂj i Calibri sl - [(EAESS ||| | S¢Renvoyer 31a ligne automatiquement | | Standard - ij‘ ﬁ _L;‘ﬂL jm 3\ ;: % lﬁ
Al CELEFREErSC e e e ] i [P e

Presse-papiers & Police & Alignement ] Nombre & Style Cellules Edition
| F25 - £
A B C D E F G H 1 J K L M N (o] P i
Date d'état:  17/01/2014 : :
1 1
Mise en forme date d'état | 030114 10/01/114 1701114 2410114 3101114 : 070214 14402114 210214 2800214 07/03114 1440314 21/0314 : 2800314 04/04/14
pour courbe -50% -50% -50% 150% 150% ! 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% ! 150% 150%
] 1
Tableau Prévisionnel H H
LIBELLE Rappel Poids | 03/0114  10/01114 17101114 24101114 31101714 07/02114 1410214 210214 28102014 07/03/14 1410314 21/0314 28003014 04/04114 =
Mon affects 0,00% & x 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Marché 1 Travaux |  60,00% 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL 80% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1
12 |Tableau Réactualisé 1 1
13 LIBELLE Rappel Poids 0301114 10/01114 170114 2410114 310114 : 07/02M14 14402414 21/0214 26002114 07/03114 1440214 21/0314 : 2800314 04/04/14
14| Monaffects 0,00% B 0,0% 0,0% 0,0% 00% | 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% : 0,0% 0,0%
15 |Marché 1 Travaux | 60,00% & 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% | 00% 0,0%
16 TOTAL 60% [ 0,00% 0,00% 0,00% Cellulesa copiercoller jusqu'ala 0,00% 0;00%, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% : 0,00% 0,00%
o Pane | date et Pane / !
18 [Tableau Réel I AN i I VAN NS o 1
19 LIBELLE Rappel Poids | 03/01M4  10/0114 17101114] 2410114 30114 | 07214 14102014 21/02/14 28i02014 07/03H4 1410314 210314 | 2603114 04/04/114
20|  Monaffecte 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% " : :
21 |Marché 1 Travaux | 60,00% 0,0% 0,0% 0,0% ] I
22 TOTAL 80% 0,00% 0,00% 0,00% H |
23 1 1
24 ! |
>  — ! !
4 4 » M| Extraction planning Mef plnning | Mef courbes . Courbes Travaux %0
Prét | =
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7. LA LISTE DES ESSAIS ENTREPRISE

7.1 Présentation du document

Le document est un fichier Excel composé de 4 feuilles :

e «Liste des essais » contient I'ensemble des informations nécessaires a I'élaboration et au suivi de
'avancement,

e « MeF courbes » permet la mise en forme des données contenues dans la « Liste des essais »,

e « Courbes » contient le graphique avec les courbes en S,

e « Feuil1 » laissé libre pour utilisation par I'entreprise.

7.2 Présentation de la « Liste des essais »

3 Afficher tous les commentaires

- ' T - — —
Do\ 9 - FEE) . - Liste des essais entreprise XXXXX version du 03-02-14 - Microsaft Excel .
b =
— Accueil Insertion Mise en page Farmules Données Révision Affichage Développeur @ - o x
%3 £k - - RS oo - & 5
ABC A = a 5 4 - e sguer le ¢ entaire B @Proteger et partager le classeur
4 B % 3 9 9% 5 A

ographe Recherche Dictionnaire Traduction GOter la protection Oter la protection Partager .

des synonymes entaire Afficher les entrées manuscrites de la feu du classeur e classeur L# Suivi des modifications -
A Viérification n Commentaires ﬁ Modifications
.Y ) L ~ =~
A \E G D \ F G H | i \ K L \ N 0 a
1 P
z Ajout d'une Ligne | Suppressiond'une ligne | /@EROP Mise a jour de la courbe réelle Figer la courbe prévisionnelle |
= : i 52
S
5 |Date d'avancement: 02/01/2015 (ladate doit &tre absolument un vendredi)
6
7 CODE
. . e Titre iz SinE BPE valeur |™|_
Projet | Emetteur Lot Lieux Nature N° Révision Etat Phase essais Prev 3
[:3 - - - - - - - - - - - - - - -
9 MNT ICI 010 STE OPA 002 A BPE AOR  |PV essais n°1 Type 0 15/01/2016 1
10 MNT ICl 010 STE OPA 003 A BPE ADR [PV essais n°2 Type 1 05/02/2016 i
skl MNT ICl 010 STE OPA 004 A BPE ADR [PV essais n°3 Type 2 19/02/2016 i
12 MNT ICI 010 STE OPA 005 A BPE AOR  |PV essais n°4 Type 3 04/03/2016 1
13 MNT ICI 010 STE OPA 006 A BPE AOR  |PV essais n°5 Type 4 18/03/2016 1
14 MNT ICl 010 STE OPA 007 A BPE ADR [PV essais n°6 Type & 01/04/2016 i
15 MNT ICl 010 STE OPA 008 A BPE ADR [PV essais n°7 Type 4 15/04/2016 i
16 MNT ICI 010 STE OPA 009 A BPE AOR  |PV essais n°8 Type 5 29/04/2016 1
17
18 [ TOTAL [ BPE: 0 |
19 | AVANCEMENT [ 0% |
20
21 Les valeurs sur fond gris sont calculées automatiquement
22 Les valeurs sur fond blanc sont 3 modifier en fonction de I'entreprise
23 ILe document n'est toujours pas diffusé alors gue la date d'avancement du document est supérieur a la date prévisionnelle. Modifier la date prévisionnelle si besoin.
24 4
M 4 » M| Liste des essais -~ MeF courbes .~ Courbes - Feuill %1 [ I ] 3
=] = O Hja0esey=) w (+)

Description des différentes fonctionnalités de la feuille « liste des docs » :

A : Ce bouton permet d’ajouter une ligne dans le document,

B : Ce bouton permet la suppression d’'une ligne dans le document,

C : Ce bouton permet de mettre a jour la courbe réelle (utile uniquement lors du suivi d’'avancement),

D : Ce bouton permet de figer la courbe prévisionnelle. 1l est a utiliser uniquement lorsque le MOE aura
validé I'intégralité de la liste des essais,

e E : Cette cellule est a renseigner avec la date de mise a jour de la liste des documents.

7.3 Ajout d’un nouvel essai ou suppression d’un essai

1 - Pour ajouter un nouvel essai, il suffit de cliquer sur le bouton « ajout d’une ligne » et de rentrer le numéro de
ligne ou I'on veut insérer I'essai. Il reste plus qu’a renseigner les différentes colonnes en pensant a renseigner
également les colonnes des dates prévisionnelles pour ce document.

2 — La suppression d’un essai se fait par un clic sur le bouton « Suppression d’une ligne » et en rentrant le numéro
de ligne de I'essai a supprimer.
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8. LE TABLEAU FINANCIER

8.1 Présentation du document

Le document est un fichier Excel composé de 4 feuilles :

e «TdB Fin. G
'avancement,
« TdB Détaillé »,

» contient

« MeF courbes » permet la mise en forme des données contenues dans la « TdB détaillé »,
e « Courbes SUIVI FINANCIER » contient le graphique avec les courbes du financier.

8.2 Présentation de « TdB Fin. G »

'ensemble des

L’'onglet « TdB Fin. G » synthétise 'ensemble des données de facturation.

La plupart des cellules sont a renseignées manuellement.

@lﬂﬂvw

Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage |
I_‘% \E\ [;u Apercu des sauts de page Régle | Barre de formule Q
= Iam‘fichages personnalisés ¥ Quadrillage | Tikres || % = gl

informations nécessaires a

I'élaboration et au

suivi de

ableau suivi financier entreprise X000 version au IE-UZ-III.ELE

Développeur

TR

Mormal Mise en Zoom 100% Zoom sur Mouvelle Réorganiser Fig
page = Plein écran | Barre des messages la sélection || fenétre tout  vo
Affichages classeur Afficher/Masquer Zoom
@ Avertissement de sécurité La mise d jour automatigue des liens a été désactivée Options...
| D16 - 5|
|
A B £ | o e F [ H I 1 K L
1 SYNTHESE DU LOT N® XXX
2
3
4 |N® DE COMMARNDE : O K Dated'état: 31/05/2014
5
& |MONTANT DU MARCHE & 4 000 000 £
7
2 |AVEMANTS PASSEES @ DEMAMDE DE MODIFICATION EN ATTEMTE &
3
10 | N° MONTANT = MONTANT
11
12
13
14 o T T A
15 |MONTANTS ENGAGES : 4000000€ rfYiIrvNi il |
6 FPaw L 1 e i
17 |TOTALFACTURE: SHEE i W] 8
18 Yo
1% |RESTEA FACTURE: - £
20
Répartition du Maontant 3 Reste 3
i g . |Total Facture
21 |REPARTITION DU MONTANT DU MARCHE HORS AVENANT ¢ marche Facturé ce mois facturer
22 | 5% dumontantdumarche a |a tenue de |a réunion d'enclenchement soit 200 000,00 £
23 [12% dumaontantdumarché 3 'avancement des diffusion des documents BPE =0it 450 000,00 €
24 | 3% dumontantdumarché 3 la validation des études d'éxecutions zoit 120000,00£
25 | 2% dumontantdumarché audémarrage des travaux sur site soit 80000,00€
2 |80% dumontantdu marché a l'avancement des travaux s0it 2 400 000,00 £
27 |10% dumontantdu marché a l'avancement des essais soit 400 000,00 £
28 | 3% dumontantdumarche a la finde la réalisation de |a formation du personnel soit 120000,00£
2% | 5% dumontantala levée de l'ensemble des réserves soit 200 000,00 £
£ - £ -

30| TOTAL: _ 40000D0E
M 4+ M| TdB Fin. G .~ TdB Détailé -~ Mef Courbes . Courbes SUIVI FINANCIER .~ #J

Pt | &
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8.3 Présentation de « TdB Détaillé »

L’'onglet « TdB Détaillé » contient 'ensemble des informations de la facturation prévisionnelle et réelle. La
facturation est calculée en fonction des avancements.

Les colonnes sur fond blanc sont a renseigner manuellement.

Nous conseillons fortement de s’appuyer sur les fichiers « La liste des documents », « le tableau de suivi des
travaux » et «la liste des essais » pour compléter les pourcentages d’avancement associés au montant de
facturation. Afin de faciliter le remplissage, dans les onglets « Mef courbes » de chacun des documents précités,
vous trouverez un tableau intitulé « ELEMENTS SERVANT AU CALCUL DU SUIVI FINANCIER ».

.-"tg:;\.l"-. o9 F T - Tableau suivi financier entreprise X000 version au 18-02-14-am - Microsoft Excel
o

— Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur
J j |£HApergu des sautsdepagei Regle ¥ Barre de formule : | E" .—_El ; :j:——l =3 Fractionner
IjJ Affichages personnalisés | Quadrillage V| Titres \ ----- Lol = — — Masquer

Mormal Mise en Zoom 100% Zoom sur MNouvelle Réorganizer Figer les

page | Plein écran Barre des messages la sélection | fenétre tout volets ~ __| Affiche

Affichages classeur Afficher/Masquer Zoom
AB21 | plein écranffenétres
Affiche le document en mode plein écran.
A C D E E G H | 1l K L M N
1 DETAIL FINAMNCIER
2
3
4 |lalons financiers spécifiques (Svénementiels) :
Date Date Montant Montant
5 prévisionnelle galisation avisionnel factureé
& [lalon specifique Jalon de tenue de |a réunion d'enclenchement 15/12/2014 15,/03,/2014 200000£ 200 000£
7 |partie études Jalon de validation de fin des études d'exécutions 15/04/2015 120000€
JEID_SH specifiques lalon démarrage des travaux sur site iy
8 |partietravaux 15/02/2015 B0000€
g [lalon specifique jalen defin de la realisation de la formation du personnel 120000€
10 |partie ezzais Jzlon de levée de 'ensemble des réserves 200000 £
11
12 |lalonsfinanciersa |'avancement :
13
14 [Montant prévisionnel lié & 'avancement des &tudes : 430 000€
15 |Montant prévisionnel lié 3 I'avancement des travaux : 2400000€
16 |Montant prévisionnel lié & 'svancement des essais: 300 000 €
17
18 | 5 i .
19 ETUDES FRAVAUX ESSAIS
. Z'cl:m_lulé M'ol:ll_anl % .-‘Honlar:l g W ':lflllo_nsant ¢ % Awvot Monlar:l Z'cl:m_mlé H'ol:lt_anl ¢ Bwect Honlan'l

Mois Prévisionn prévisionn| o e [aclur? Prévisionhel[PIEvisionne | s [actur? Prévisionn prévisionn| e [aclun?
20 el el du mois cumulé | du mois cumulé el el du mois cumulé
21 janv.-14 0,0% - £ [ e 0,0% € € 0,0% e = A
22 favr.-14 50,0% 240000 € 10% 48000 € 0,0% £ £ 0,0% - £ £
23 mars-14 100,0% 430000 € 20% 96000 £ 0,0% £ £ 0,085 = & £
24 avr.-14 100,0% 430000 € 50% 240000 € 0,05 £ £ 0,0% - £ £
25 mai-14 100,0% 430000 € 75% 360000€ 0,05 £ £ 0,0% - £ £
26 juin-14 100,0% 430000£ - £ 0,0% £ £ 0,0% - £ £
27 juil.-14 100,0% 480000£ - £ 0,0% £ £ 0,0% - £ £

1

M 4k M| TdBFin. G | TdB Détaillé -~ Mef Courbes Courbes SUIVI FINANCIER )
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8.4 Mise a jour des Courbes

Une fois I'onglet « TdB Détaillé » renseigné, les courbes peuvent étre mises a jour.

Pour cela, aller dans I'onglet « Mef Courbes » et copier les formules des lignes 26 a 34 jusqu’au mois de mise a
jour du document.

La courbe réelle est maintenant mise a jour.

- - - 5 T ——— -

Accueil  Insertion | Miseenpage | Formules  Données  Révision | Affichage | Développeur @ - = x
J Ll Apercu des sauts de page | Barre de formule -:{ —2 [ E“J 4 % ;El 3 Fractionner % % -3
13| Affichages personnalisés || ¥ Quadrillage V| Titres e — L 5 = Masquer =02
Normal | Mise en Zoom 100% Zoomsur || Nouvelle Réorganiser Figer les Enregistrer  Changement | Macros
page || Plein éeran Barre g la sélection || fenétre tout  wolets L Afficher I'espace de travail de fenétre ¥ -
Affichages classeur Afficher/Masquer Zoom Fenétre Macros
[ Ma2 - fe
A ) C ) £ F g H | y 3 L M N o F
MONTANT
PHASE TOTAL  |3101/2014 |28/0212014 | 2810312014 | 2510412014 | 3010512014 | 2710612014 | 2510712014 | 2910812014 | 2610912014 | 3¥I0/2014 | 281112014 | 2611212014 | 30/012015 | 2710212015
s PHASE
10 12014 | z-zoM4 | 3-2014 4-2014 5-2014 6-2014 7-2014 8-2014 9-20014 | 10-z014 | 11-2004 | 12-2014 | 1-z015 | 2-2015
11 Jalon de tenus ds I réunion o nt 200000€ =g iiE - e Ziig B =€ T 5% SE L% - €| 3oooo0€| 200000€| 2000D0€
12 Jalon de validation de fin des études d'exécutions 120000€ - € - € - % - € e - € S 5E - € - = 3 - - € g BT
13 Jalon démarrage des travauxsur site B0000€ e t & S 5.8 P = & e e =B 5 S S €| sooooe
14 [alon de fin de I réalisation de [a formation du personnel | 120000€ - < - % e B = = = B T < B - < - € =]
15 Jalon de levée de I'ensemble des réserves 200000€ - £ - € - € - € - € - € - € - £ - £ - £ - € - £ - £ - €
16 280000€ ~ €| 2000006 4B0000€| 4BDODOE | 480000 | 4BOODOE | 4B0ODOE | 4B0000€| 45000D€| 480000€ | 4B0000E| 480000 | 480000E| 480000
17 [Avancement Travaux 2400000€ ikt NG B T ® e = iE T s T - = B Eie = T
18 200000€ ik 3% -~ € ~ € B ] Sk il il -~ < ~ € - < e Sk
13 [TOTAL 2000000€ ~ €| 200000€| 430000€| 430000€| A430000€| 4S00D0E| ASDODOE | 430000€| 4S0000€| 480000€ | 4SOO0D0E | 630000€| 630000€| 760000€
20
21
22 Réel
23
MONTANT
PHASE TOTAL 14| 2810312014 | 2510412014 | 3010512014 | 2710612014 | 25/0712014 | 210812014 | 2610912014 | FUNZ014 | 281112014 | 261212014 | 3010112015 | 2710212015
22 PHASE |
25 1z014 | z-zom | 3-2014 4-2014 5-2014 6-2014 7-2014 8-2014 32004 | 1020 | 12014 | 12-70 | 12015 | 2015 |
26 Jalon de tenue de Ia réunion d'anclenchament 200000€ St - €| 200000€] 200000€| 200000¢
27 Jalon de validation de fin des études d'exé 120000€ B e e 5 e
28 Jalon démarrage des travauxsursice BD0D0E - € - € - % - € e
29 Jalon de fin de |a réalisation de 2 formation du persannel | 120000€ e t & S 5.8 P
30 Jalon d levée de 'ensemble des résarvas 200000€ - < - % e B =
31 Avancement Etudes 430000€ - £ 43000€ 96000 € 240000€ 360000€
2 Travaux 2400000€ g 1% B - € B
33 | AvancementEssais 400000€ sk o7 e S5E SiE
33 [TOTAL a000000€ - €| sson0e| 290006 asoomoe
35
zf Cellules 3 copier coller jusqu'3 Iz date

détat
38
N« » | TdBFn. G~ TdB Détals | Mef Courbes . Courbes SUIVI FINANCIER - 2 ol m

Pt |25
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